


Критерии успешного проведения Технического совета

Осуществлено первичное рассмотрение идей на Техническом Совете




- 1 Определен КПЭ для инициатив, направляемых на экономическую экспертизу.
- 2 Утвержден плановый срок реализации инициативы, назначен руководитель проекта и ответственный за реализацию.
- 3 Срок реализации определен с учетом приоритетности (эффект/сложности реализации).
- 4 Определена категория инициативы, группа/направление оптимизации и функциональное направление (к кому будет относиться эффект от инициативы).
- 5 Рассмотрена возможность тиражирования идеи на другие схожие агрегаты, цеха, предприятия (см. Карта агрегатов). Решение зафиксировано в протоколе.
- 6 Автору предоставлена обратная связь о результатах рассмотрения.

Осуществлено рассмотрение идей по итогам 3 месяцев отслеживания технического эффекта



- 7 Инициативы реализованы в соответствии с плановым сроком реализации (+/-5%).
Срок реализации не превышает:
 - 50 суток для быстро реализуемых инициатив (без проектирования, закупки ТМЦ и другое).
 - 110 суток для инициатив с закупкой ТМЦ и реализацией (без проектирования, тендера и опробования через рабочий план).
 - 234 суток для сложных инициатив (проектирование, тендер, закупка ТМЦ, реализация и опробование через рабочий план).
- 8 Факт реализации подтвержден руководителем проекта в карточке руководителя проекта Банк Идей.
- 9 Для мероприятий ОП рассматривается достижение технического эффекта.
- 10 Для ОП и ОВЭ мероприятий фиксируется причина отклонений. Принимаются решения для исключения причин отклонения в будущем. При необходимости, проблемы эскалируются в смежные ответственные подразделения. Решение зафиксировано в протоколе.
- 11 Для инициатив, по которым достигнуто не менее 70% технического эффекта принято решение о закреплении технического эффекта в НТД, назначен ответственный за закрепление изменений в НТД и определен плановый срок внесения изменений.
- 12 Принято решение о премировании авторов эффективных инициатив на основании достижения технического эффекта. Автору предоставлена обратная связь о результатах рассмотрения.

Осуществлено рассмотрение идей по итогам 12 месяцев отслеживания технического эффекта



- 13 В материалах к ТС представлена информация о достижении фактического экономического эффекта.
- 14 Принято решение о премировании авторов инициатив за фактический экономический эффект. Автору предоставлена обратная связь о результатах рассмотрения.
- 15 Вся информация по жизненному циклу идей введена в ИС «Банк идей».